

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	abr '18							8 abr '18							15 abr '18						
							L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X				
1			Proyecto Musica Streaming	10 días	mié 4/04/18	mar 17/04/18																					
2			INICIO	0 días	mié 4/04/18	mié 4/04/18																					
3			Fase 1	10 días	mié 4/04/18	mar 17/04/18																					
4			Toma de requerimientos	6 días	mié 4/04/18	mié 11/04/18																					
5			proposito	1 día	mié 4/04/18	mié 4/04/18																					
6			Alcance	1 día	jue 5/04/18	jue 5/04/18																					
7			Clientes	1 día	vie 6/04/18	vie 6/04/18																					
8			Requerimientos Funcionales	2 días	lun 9/04/18	mar 10/04/18																					
9			Glosario Inicial	1 día	mié 11/04/18	mié 11/04/18																					
10			Analisis y Diseño	10 días	mié 4/04/18	mar 17/04/18																					
11			Diagramas CDU	2 días	mié 4/04/18	jue 5/04/18																					
12			Casos de uso Alto nivel	3 días	vie 6/04/18	mar 10/04/18																					
13			Casos de uso Expandidos	4 días	mié 11/04/18	lun 16/04/18																					
14			Diagrama entidad relacion	1 día	mar 17/04/18	mar 17/04/18																					
15			Fase 2																								
16			Fase 3																								
17			FIN	0 días																							
18																											

Proyecto: Proyecto2 Fecha: lun 19/03/18	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			